

Neugestaltung des Innenraums St.-Johannes-Kirche

Eine kurze Chronologie (fortlaufend)

- Ausgangspunkt** 1971 hat der Kirchenraum sein heutiges Aussehen erhalten. Seitdem hat es kaum Veränderungen gegeben. Der Nadelfilzfußboden wird zunehmend als dem Raum nicht angemessen und unansehnlich empfunden. Vor einer Erneuerung wird jedoch die Erstellung eines Gesamtkonzeptes verlangt.
- Juli 2009** Bildung eines gemeindlichen Ausschusses, der sich mit Vertretern der Bauabteilung des Kirchenkreises, der Landeskirche und der Denkmalpflege über Grundlagen einer Neugestaltung beraten soll
- 2009-2015** In 10 Treffen des Ausschusses werden bis April 2015 Eckpunkte einer Umgestaltung erarbeitet. Am Ende steht eine Liste von Gestaltungskriterien.
- 21.04.2015** Der Kirchengemeinderat entscheidet sich für die Durchführung eines Architektenwettbewerbs, den Andreas Tech (Bauabteilung Kirchenkreis) vorbereitet.
- 22.03.2016** Versendung der Ausschreibungsunterlagen an 4 Büros: Architekten Johannsen und Partner (Hamburg), Riemann Gesellschaft von Architekten (Lübeck), Kersig von Hanneken Architekten (Kiel), Mißfeldt und Kraß Architekten (Lübeck)
- April 2016** Restauratorische Untersuchung zu früheren Farbfassungen an Wänden und Holzteilen durch die Firma butt restaurierungen Lübeck
- 22.09.2016** Tagung des Preisgerichts. Zum Siegerentwurf wird einstimmig der Vorschlag des Büros Riemann, Lübeck, gekürt und zur Umsetzung empfohlen.
- 15.11.2016** Beschluss des Kirchengemeinderates, den Siegerentwurf zur Grundlage einer Neugestaltung zu machen
- 20.11.2016** Für 3 Wochen werden die 4 Entwürfe des Architektenwettbewerbs öffentlich im KirchenFORUM präsentiert.
- 21.02.2017** Architekt Hanno Nachtsheim stellt dem neuen Kirchengemeinderat seinen Entwurf vor.
- 10.10.2017** Vorstellung der Kostenberechnung für die Gesamtmaßnahme durch Hanno Nachtsheim; die Gesamtkosten belaufen sich danach auf 1.262.815 Euro.
- 25.05.2018** Erstes Treffen der Arbeitsgruppe mit Vertretern der Kirchenkreisverwaltung, Abteilung Fundraising und Bauen
- 25.06.2018** Ein Modell des neuen Altars in Originalgröße wird gebaut und in der Kirche in Augenschein genommen.
- 09.09.2018** Teilnahme am bundesweiten „Tag des offenen Denkmals“.
- 28.10.2018** Der Erlös eines Gedenkkonzerts für Inge Schütt (frühere Kirchenmusikerin an St. Michael) beträgt 1.459,- € an Spenden und Kollekte zugunsten des Umbaus.
- 05.11.2018** Planungstreffen mit VertreterInnen des Architekturbüros, der Denkmalpflege, des Kirchenkreises, der landeskirchlichen Bauabteilung und Mitgliedern der Arbeitsgruppe
- Nov. 2018** Erarbeitung eines Flyers zur Spendenkampagne in Zusammenarbeit mit der Grafikerin Anja Trosien

01.12.2018	Informationsstand auf dem Kücknitzer Adventsmarkt des GMVK
11.12.2018	Beleuchtungsprobe in der Kirche
Dez. 2018	Mailing-Aktion mit 5.500 Briefen an die Gemeindeglieder mit der Bitte um Spenden; Erstellung eines Dankesbriefes für die Spender
29.12.2018	Start einer Benefizreihe: „Musik für St. Johannes“: Orgelmusik zu bekannten Weihnachtsliedern im Wechsel mit besinnlichen und heiteren Texten
18.02.2019	Verleihung des Fundraisingpreises des Amtes für Öffentlichkeitsdienst der Nordkirche an die Kirchengemeinde Kücknitz in der Kategorie „Kommunikation“ in Hamburg
17.05.2019	Ein Drei-Gänge-Menü, bereitet von der Männerkochgruppe der Kolpingfamilie und serviert vom Café-Credo-Team, erbringt – auch dank der Unterstützung durch die Märkte FAMILA Herrenwyk und EDEKA Dänischburg – 1.005,- €.
Sommer 2019	Im Rahmen der „Sommerkirche 2019“, einer thematischen Gottesdienstreihe während der Sommerferien, werden unter der Überschrift „Erlebnistour Kirche“ einzelne Teile und Ausstattungen der St.-Johannes-Kirche in den Blick genommen und in Beziehung zur geplanten Neugestaltung gesetzt.
21.08.2019	Der Kirchengemeinderat beschließt, einige Finanzrücklagen für die Neugestaltung zu widmen. Dadurch erhöht sich der Stand der Eigenmittel auf rund 300.000 €.
14.09.2019	Informationsstand beim Gemeindefest „111 Jahre Kirche in Kücknitz“. Erstmals wird ein Fotokalender mit Bildern der Kirche aus Geschichte und Gegenwart zum Kauf angeboten.
19.10.2019	Eine Versteigerung von Schätzchen, Nostalgischem und Kuriositäten vom Dachboden der Kirche bringt über 1.600,- € in die Spendenkasse.
25.10.2019	Ein Spendenbarometer und eine Informationstafel zum Projekt wird an der Turmfassade zum Kirchplatz hin angebracht.
Ende Nov. 2019	Start der zweiten Mailingaktion
05.01.2020	„Musik für St. Johannes“: Teile aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach. Alle Musiker und Solisten verzichten auf ihr Honorar. Rund 773,- € kommen dem Projekt zugute.
Ab März.2020	Corona bremst viele geplante Aktionen aus.
Oktober 2020	Die zweite Auflage eines Kirchenkalenders erscheint. Dieses Mal enthält er Fotos mit interessanten Perspektiven und künstlerische Ansichten der Kirche.
19.05.2021	Die Förderzusage aus dem Denkmalschutzsonderprogramm X des Bundes in Höhe von fast 418.000 € bringt die Umsetzung ein großes Stück näher.
März 2022	Der Architektenvertrag wird unterschrieben. Damit beginnt die eigentliche Bauplanung.
Mai 2022	Erneute restauratorische Untersuchungen durch die Firma butt restaurierungen lübeck mit spektakulären Farbbefunden an der Decke aus der Erbauungszeit der Kirche
15.07.2022	Das Büro Riemann Gesellschaft von Architekten legt eine erweiterte und aktualisierte Kostenschätzung vor. Die zu erwartenden Kosten für die Gesamtmaßnahme belaufen sich damit auf 1.688.607 Euro.

- 15.11.2022 Der Kirchengemeinderat beschließt auf Vorschlag der Restauratorin, der Denkmalpflege und der Kirchenkreisverantwortlichen, die originalen Farbfassungen möglichst sichtbar zu machen.
- 20.02.2023 Der Kirchenkreisrat des Kirchenkreises Lübeck-Lauenburg beschließt, einen Zuschuss von maximal 300.000 Euro zur Neugestaltung des Innenraums zu gewähren. Damit ist die Finanzierung des Projekts abgesichert. Wir bemühen uns dennoch um weitere Spenden und Förderungen, um den Anteil des Kirchenkreises so gering wie möglich zu halten.
- 21.02.2023 Der Kirchengemeinderat verabschiedet den Baubeschluss und bittet um die denkmalrechtliche und kirchenaufsichtliche Genehmigung der Maßnahme. Der Finanzierungsbeschluss folgt im April 2023.
- 13.06.2023 Ein Sponsorenlauf von Schülerinnen und Schülern des Travegymnasiums aus Anlass des 50-jährigen Bestehens der Schule erbringt rund 4.000 € zugunsten der Neugestaltung.
- Juni 2023 In 2 Arbeitseinsätzen wird die Kirche leergeräumt. Am 24. Juni gibt es die Möglichkeit, von dem bisherigen Raum Abschied zu nehmen.
Rückbau von Elektrik und Heizung
- 06.07.2023 Das Kruzifix wird abgenommen und eingelagert, die Orgel wird staubdicht eingepackt.
- 28.08.2023 Beginn der eigentlichen Arbeiten in der Kirche